

易保通-B/S管理系统 - 错误 #1050

【速成高级版】费用表编辑页面，操作项中设置起保日期，选择的最大起保日期小于最小起保日期仍能保存

2018-11-20 14:06 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-11-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 操作项中设置起保日期，选择的最大起保日期小于最小起保日期时，虽然给出提示，但仍然能保存成功。见附图			

历史记录

#1 - 2018-11-21 13:55 - 匿名用户

- 状态从 *新建* 变更为 *反馈*

已修正，提示后情况当前内容。回复一轮邮件时可看

#2 - 2018-11-22 15:25 - 匿名用户

- 状态从 *反馈* 变更为 *已解决*

测试环境验证通过

文件

起保日期.png	8.14 KB	2018-11-20	匿名用户
----------	---------	------------	------