

【速成高级版】费用表查询，将查询项的费用名称、费用表分组改为模糊查询

2018-11-27 15:10 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2018-12-03 16:46 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已确认

经测试环境验证，已修改为模糊查询

#2 - 2018-12-03 16:46 - 匿名用户

- 状态 从 已确认 变更为 已解决