

保险方案 - 新功能 #1589

【接口-非车险-金浩】安顺司乘人员意外险对接

2018-12-20 15:50 - 匿名用户

状态:	重新打开	开始日期:	2018-12-20
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
附件是相关资料			

历史记录

#1 - 2019-01-02 15:10 - 匿名用户

- 主题 从 【接口--意外险】金浩 安顺司乘人员意外险对接 变更为 【接口】 【非车险】 【金浩】 安顺司乘人员意外险对接
- 状态 从 新建 变更为 待开发

#2 - 2019-01-02 16:40 - 匿名用户

- 优先级 从 普通 变更为 高

#3 - 2019-01-02 16:41 - 匿名用户

- 主题 从 【接口】 【非车险】 【金浩】 安顺司乘人员意外险对接 变更为 【接口-非车险-金浩】安顺司乘人员意外险对接

#4 - 2019-01-03 09:35 - 匿名用户

- 文件 11546476861_.pic.jpg 已添加

对接接口，AB两种模式都要对接

附件：
11546476861_.pic.jpg

#5 - 2019-01-10 09:14 - 宋姣姣

- 状态 从 待开发 变更为 进行中
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#6 - 2019-02-12 15:01 - 匿名用户

- 文件 11549953851_.pic_hd.jpg 已添加
- 文件 21549953858_.pic_hd.jpg 已添加
- 状态 从 进行中 变更为 新建

不能投保营业货车

#7 - 2019-02-12 15:02 - 匿名用户

- 优先级 从 高 变更为 紧急

#8 - 2019-02-12 15:04 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 待开发

#9 - 2019-02-12 15:07 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 重新打开

文件

安顺司乘人员意外险测试对接.zip	57 KB	2018-12-20	匿名用户
11546476861_.pic.jpg	89.5 KB	2019-01-03	匿名用户
11549953851_.pic_hd.jpg	10.2 KB	2019-02-12	匿名用户
21549953858_.pic_hd.jpg	2.34 KB	2019-02-12	匿名用户