

保险方案 - 新功能 #1645

【接口-车险-经典】永诚

2018-12-27 10:43 - 匿名用户

状态:	测试中	开始日期:	2018-12-27
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			

历史记录

- #1 - 2019-01-02 15:09 - 匿名用户
- 主题从【接口--车险】经典 永诚 变更为【接口】【车险】【经典】永诚
 - 状态从新建 变更为 待开发
- #2 - 2019-01-02 16:40 - 匿名用户
- 主题从【接口】【车险】【经典】永诚 变更为【接口-车险-经典】永诚
 - 优先级从普通 变更为 高
- #3 - 2019-01-08 09:47 - 匿名用户
- 优先级从高 变更为 紧急
- #4 - 2019-01-10 09:14 - 宋姣姣
- 状态从待开发 变更为 进行中
 - 指派给从宋姣姣 变更为 周方盼
- #5 - 2019-01-31 10:19 - 周方盼
- 状态从进行中 变更为 测试中

开发完成已经提交测试。

文件

第三方平台车险业务对接接口_V1.16.doc	2.47 MB	2018-12-27	匿名用户
-------------------------	---------	------------	------