

## 【捷顺】发票管理

2019-01-03 09:29 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2019-02-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	2019-02-20
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	50.00 小时
预约开发日期:	2019-01-03	详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

**描述**

需求概要：  
捷顺为了管理业务从开票申请到回款的全流程跟踪，所以需要增加发票管理功能。  
具体详情，请见软件需求与参考页面。

开发过程中如遇到任何细节问题，请直接与我联系。

## 历史记录

#1 - 2019-01-03 10:35 - 赵福来

- 优先级从普通变更~~为~~高

#2 - 2019-01-09 10:12 - 赵福来

- 状态从新建变更~~为~~待开发

#3 - 2019-01-11 15:52 - 赵福来

- 优先级从高变更~~为~~紧急

#4 - 2019-02-13 15:02 - 宋姣姣

- 计划完成日期被设置为2019-02-20

- 指派给从宋姣姣变更~~为~~匿名用户- 开始日期从2019-01-03变更~~为~~2019-02-14

#5 - 2019-02-13 15:03 - 宋姣姣

\*注意：目前系统中有一个发票管理，但做的不符合要求，请直接重新按照新需要开发，不要参考原来的。

#6 - 2019-02-28 09:32 - 匿名用户

- 状态从待开发变更~~为~~进行中

#7 - 2019-05-23 13:59 - 匿名用户

- 状态从 进行中 变更为 反馈

原因：新需求

解决方案：按照需求进行开发

#8 - 2019-05-24 10:44 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 已确认

正式验证通过

## 文件

---

发票管理参考页面.xlsx	24.5 KB	2019-01-03	赵福来
发票管理软件需求.docx	335 KB	2019-01-03	赵福来
捷顺发票管理用户需求.docx	13.8 KB	2019-01-03	赵福来