

保险方案 - 新功能 #1763

【接口-车险-经典】泰山

2019-01-04 08:28 - 匿名用户

状态:	反馈	开始日期:	2019-08-05
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	2019-05-30
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
子任务:			
错误 # 3668: 【接口-车险-经典】泰山, 车险投保报价后, 支付成功并出单后, 在管理系统上的保单下载日志中显示下载失败。			开发完成
错误 # 3678: 【接口-车险-经典】泰山, 车险投保报价成功后查看投保单, 显示车辆都是过户车。			已确认
错误 # 3684: 【接口-车险-经典】泰山, 车险投保报价时填写投保人信息时手机号必填, 但输入框没做限制, 如果不填手机号, ...			已确认
错误 # 3686: 【接口-车险-经典】泰山, 车险投保报价时商业险条款选择 ‘ 车辆损失险 ’, 后进行报价, 报价失败。			开发完成
错误 # 3689: 【接口-车险-经典】泰山, 选择待核保或申请支付成功的投保单, 选择撤销核保或撤销支付申请成功后, 投保状态...			已确认
错误 # 3690: 【接口-车险-经典】泰山, 微信车险投保, 填写完投保人信息后下一步进入查询上年保险信息, 查询失败, 提示 ‘ ...			已确认
错误 # 3691: 【接口-车险-经典】泰山, 车险投保报价时只选择商业险或只选择交强险, 报价失败, 提示 ‘ 该字符串未被识别为...			开发完成
错误 # 3945: 【接口-车险-经典】泰山, 微信报价失败。			已拒绝

历史记录

#1 - 2019-01-08 09:40 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 待开发

#2 - 2019-02-28 10:05 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼

#3 - 2019-05-09 09:27 - 宋 姣姣

- 状态 从 待开发 变更为 13

- 指派给 从 周 方盼 变更为 匿名用户

测试地址未提供, 暂不开发

#4 - 2019-05-13 13:36 - 匿名用户

- 文件 网销第三方接口文档201905131022.doc 已添加

- 文件 已删除(网销第三方接口文档201811071107(1).doc)
- 状态 从 13 变更为 待开发

账号：JDBX000001
密码：tsbx009@!qw09kkbve@@#001

- #5 - 2019-05-16 10:30 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 宋姣姣

- #6 - 2019-05-30 18:43 - 陈文杰
- 状态 从 待开发 变更为 进行中
 - 开始日期 从 2019-01-04 变更为 2019-05-30

- #7 - 2019-06-13 09:39 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 陈文杰

- #8 - 2019-06-28 09:39 - 陈文杰
- 实际开发开始时间 被设置为 2019-05-30
 - 开发进度 从 0% 变更为 90%

接口对接完毕，在调试测试环境的微信支付，支付成功回调

- #9 - 2019-07-17 13:52 - 陈文杰
- 状态 从 进行中 变更为 反馈
 - 开发进度 从 90% 变更为 100%

文件

网销第三方接口文档201905131022.doc	940 KB	2019-05-13	匿名用户
---------------------------	--------	------------	------