

保险方案 - 新功能 #1811

【接口-车险-经典】华安

2019-01-08 09:52 - 匿名用户

状态:	新建	开始日期:	2019-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
里程碑（内部走流程中）； 客户对接（王晓娟）； 保险公司对接（孙萌）； 技术对接（ ）；			

历史记录

#1 - 2019-01-08 09:53 - 匿名用户

- 跟踪 从 错误 变更为 新功能