

【捷顺】修改机构排序号

2019-01-11 16:25 - 匿名用户

|                             |      |           |            |
|-----------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                         | 反馈   | 开始日期:     | 2019-01-11 |
| 优先级:                        | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                        | 赵 福来 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                         |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                       |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预计PRD完成时间:                  |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                  |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                  |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                  |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                     | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                 |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                 |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                 |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                 |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                     | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                   |      | 测试进度:     | 0%         |
| 详细设计结束时间:                   |      |           |            |
| 描述                          |      |           |            |
| 提出人：沈喆                      |      |           |            |
| 信息：见附件                      |      |           |            |
| 内容：捷顺全部机构修改排序号，根据表中排序号进行排序。 |      |           |            |

历史记录

#1 - 2019-03-13 14:20 - 岳 香

- 跟踪 从 错误 变更为 优化

#2 - 2019-04-21 17:16 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 反馈

捷顺表格中的机构排序号已更新。

文件

|         |         |            |      |
|---------|---------|------------|------|
| 排列.xlsx | 21.1 KB | 2019-01-11 | 匿名用户 |
|---------|---------|------------|------|