

保险方案 - 新功能 #1949

中科智保官网

2019-01-17 10:31 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2019-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
效果图和切图已上传到SVN 04.Document/03.功能设计/中科智保 目录下 关于我们的文案可以查看附件			

历史记录

#1 - 2019-01-21 10:55 - 匿名用户

功能说明:

- 1、联系我们功能需要发邮件通知指定邮箱。
- 2、媒体中心内容提供管理功能，如：增加、删除、编辑、设定排序。

#2 - 2019-01-21 14:03 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#3 - 2019-01-28 10:39 - 匿名用户

商务合作接受邮箱地址 2389520919@qq.com

#4 - 2019-02-15 16:46 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 进行中

#5 - 2019-02-28 09:13 - 匿名用户

- 状态从 进行中 变更为 反馈

#6 - 2019-02-28 09:14 - 匿名用户

开发已完成

#7 - 2019-02-28 09:43 - 张睿
- 状态从反馈变更为已确认

已在正式环境上线并确认完成

#8 - 2019-03-07 14:29 - 匿名用户
- 状态从已确认变更为已关闭

文件

关于我们.doc	18.5 KB	2019-01-17	匿名用户
----------	---------	------------	------