

易保通-核心服务 - 新功能 #2063

【捷顺】延保（ERP）开通保单、结算数据保存接口

2019-02-27 11:07 - 赵福来

状态:	进行中	开始日期:	2019-02-27
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:	2019-02-27	详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
应捷顺需求现需要开通接口，由ERP系统调用我方接口保存保单与结算数据。 首先需要编写接口文档，具体的必传参数与选填参数由我方确定，可以参考之前与ERP对接时由ERP提供的接口文档。			

历史记录

- #1 - 2019-02-27 11:13 - 赵福来
- 文件 润东12月需求方案 (1).doc 已添加
- #2 - 2019-02-27 13:33 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户
- #3 - 2019-03-05 15:34 - 赵福来
- 暂停开发，捷顺现在为风险客户，需要等待合同的确认方才开始开发。
- #4 - 2019-04-16 15:59 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 进行中

文件

润东12月需求方案 (1).doc	3.43 MB	2019-02-27	赵福来
-------------------	---------	------------	-----