

信通车友IOS端 - 错误 #2078

【风险评估】简易风险评估单缺少车主字段

2019-03-04 16:09 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2019-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-03-05
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
需求：此选项必填。文本框最长输入16个字符			

历史记录

- #1 - 2019-03-05 08:46 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2019-03-05
 - 状态 从 新建 变更为 反馈

已解决

- #2 - 2019-03-14 11:04 - 匿名用户
- 状态 从 反馈 变更为 已解决

测试环境验证通过