

风险评估 - 错误 #2110

【密码修改】新密码和确认密码不同也能修改成功

2019-03-05 17:02 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2019-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-03-18
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
1. 新密码和确认密码不同时需要提示用户 2. 新密码和确认密码需要做长度限制			

历史记录

- #1 - 2019-03-18 15:58 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2019-03-18
 - 状态 从 新建 变更为 反馈
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 1.00 小时

新密码长度在6~10之间，确认密码和新密码须一致。

- #2 - 2019-03-23 16:41 - 匿名用户
- 状态 从 反馈 变更为 已解决

测试环境验证通过