

信通车友Android端 - 错误 #2173

【风险评估】风险评估，评估金额应该保留两位小数

2019-03-11 15:23 - 张睿

状态:	已解决	开始日期:	2019-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
根据设计来看，评估金额应当保留两位小数			

历史记录

#1 - 2019-03-11 15:34 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 反馈
- % 完成从 0 变更为 100

已修改

#2 - 2019-03-12 14:26 - 张睿

- 状态从 反馈 变更为 已解决