

信通车友Android端 - 错误 #2175

【风险评估】风险评估结果界面，下方风险评估说明修改

2019-03-11 15:30 - 张 睿

状态:	已关闭	开始日期:	2019-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 勇彭	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
风险评估说明与设计图不符，建议修改			

历史记录

- #1 - 2019-03-11 15:40 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 王 勇彭
-
- #2 - 2019-03-12 08:27 - 张 睿
- 状态 从 新建 变更为 已关闭