

信通车友微信端 - 错误 #2197

【风险评估】风险评估单列表界面，日期显示问题

2019-03-12 10:28 - 张 睿

状态:	已解决	开始日期:	2019-03-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
如图所示。只精确到日即可			

历史记录

#1 - 2019-03-12 11:28 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 反馈

已解决

#2 - 2019-03-12 14:34 - 张 睿

- 状态从 反馈 变更为 已解决