

2019-03-20 20:22 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2019-03-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【速成高级版】押金管理，查询列表点击vin码可直接进入编辑页面			

历史记录

#1 - 2019-04-24 15:08 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 反馈

已在vin上加跳转连接

#2 - 2019-08-02 08:45 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 已确认

#3 - 2019-09-17 09:09 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 2.00 小时

#4 - 2019-09-17 09:10 - 匿名用户

- 跟踪从 优化 变更为 错误

- 状态从 已确认 变更为 已解决

- 需求设计进度 已删除 (0%)

- UI设计进度 已删除 (0%)

- 开发进度 已删除 (0%)

- 测试进度 已删除 (0%)