

## 保险方案 - 新功能 #2456

### 【接口-车险-经典】渤海

2019-03-26 08:55 - 匿名用户

状态:	进行中	开始日期:	2019-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
<b>描述</b>			
<b>子任务:</b>			
错误 # 3167: 【渤海核保】渤海报价成功后提交审核, 人工核保成功后, 投保状态和状态均没更改			测试通过
错误 # 3169: 【渤海报价】报价失败, 提示字符串不正确。报错信息和测试数据见附图			已拒绝
错误 # 3170: 【渤海报价】报价失败提示未投交强险。报价结果和数据见附图			已拒绝
错误 # 3171: 【渤海报价】报价失败, 没有失败原因说明。报价结果和测试车辆见附图			开发完成
错误 # 3172: 【渤海核保】微信报价成功后, 管理系统提交核保提示未知错误, 见描述			已拒绝
错误 # 3173: 【渤海核保】管理端手动申请核保时, 提示信息优化, 见附图			开发完成
错误 # 3174: 【渤海核保】管理系统端撤销核保提示失败, 见附图			已拒绝

### 历史记录

#1 - 2019-03-28 10:36 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为周方盼

#2 - 2019-04-01 17:06 - 周方盼

- 状态从待开发变更为进行中

开始了解并开始开发

### 文件

反洗钱系统—急速出单互联网化-接口规范20180712.docx	53.1 KB	2019-03-26	匿名用户
支付平台接口文档2.0.docx	32.2 KB	2019-03-26	匿名用户
三方对接业务基本信息-经典保险.xlsx	7.93 KB	2019-03-26	匿名用户
渤海-接口规范定义(综合).xls	2.24 MB	2019-03-26	匿名用户