

信通车友IOS端 - 优化 #2476

【风险评估】评估单详情页面修改

2019-03-27 10:34 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2019-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
评估单详情： 1. 简易风险评估去掉元 2. “ 推荐投保公司 ” 修改为：平台推荐机构			

历史记录

#1 - 2019-03-27 11:05 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 反馈

已解决

#2 - 2019-03-27 14:05 - 匿名用户

- 状态 从 反馈 变更为 已解决

测试环境验证通过