

智择通 - 新功能 #2557

出单中心功能

2019-04-18 09:14 - 匿名用户

状态:	进行中	开始日期:	2019-04-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	岳 香	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
测试环境配置；配置完测试环境后让姣姣提交到品质部，优先级为最高。			

历史记录

#1 - 2019-04-18 09:15 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 进行中

#2 - 2019-05-10 14:31 - 赵 福来

出单中心功能需要进行压力测试