

易保通-核心服务-新功能 #2560

【易保通】永安对接【本周计划2】

2019-04-18 09:47 - 赵福来

状态:	测试通过	开始日期:	2019-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:	2019-04-18	详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
应客户需求, 现在需要做永安的投保单、保单下载功能, 对应的虚拟机远程地址: 58.215.219.2:33891 Administrator AdminGLY007663			
出单网址 http://10.0.66.99:6100/cas/login?service=http%3A%2F%2F10.0.68.99%3A6104%2Fportal%2Fj_spring_security_check%3Bjsessionid%3DTNNnc3TRDQL61qbrgqk8p2tThztF56mLGwphlvBSDL6p1C5Mqh%21766931673			
vpn账号密码 10093829 yaic32!			
出单账号密码 10093815 10093815			
子任务:			
错误 # 3133: 【永安投保单下载】下载投保单时提示查询失败, 见图			已解决

历史记录

#1 - 2019-04-24 17:42 - 宋姣姣

- 计划完成日期 被设置为2019-05-05

- 指派给 从 宋姣姣 变更为 周方盼

#2 - 2019-04-30 09:08 - 周方盼

- 状态 从 待开发 变更为 进行中

目前永安的代理跟老安诚的代理是一个效果, 添加上代理后很长时间无响应, 这样无法开发。目前只能暂停此开发, 待技术支持尽快修复VPN以及代理功能。

#3 - 2019-04-30 16:07 - 匿名用户

- 主题从【易保通】永安对接 变更为【易保通】永安对接【本周计划2】

- 状态从进行中 变更为 新建

- 指派给从周方盼 变更为 宋姣姣

#4 - 2019-04-30 16:07 - 匿名用户

- 状态从新建 变更为 待开发

#5 - 2019-04-30 16:28 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣 变更为 周方盼

#6 - 2019-04-30 16:30 - 宋姣姣

- 计划完成日期从2019-05-05 变更为2019-05-10

保单、投保单下载一起做。

#7 - 2019-04-30 17:07 - 赵福来

代理地址为：172.16.6.11

网址为：<http://10.2.68.99:6666/casserver/login?service=http%3A%2F%2Fc.yaic.com.cn%3A6661%2Fprall%2Findex.jsp>

#8 - 2019-05-05 17:26 - 周方盼

环境已经配置好了，但是现在进去系统无法查询到投保单和保单。请赵福来确认查询入口

#9 - 2019-05-15 16:50 - 周方盼

- 状态从待开发 变更为 反馈

投保单下载已经开发完成，保单因无数据目前先不开发。请测试人员安排测试

#10 - 2019-05-29 14:45 - 匿名用户

永安保单下载功能已开发完成。

#11 - 2019-06-20 16:40 - 匿名用户

- 状态从反馈 变更为 测试中

#12 - 2019-06-20 16:40 - 匿名用户

- 状态从测试中 变更为 测试通过

测试环境验证通过

#13 - 2019-07-04 11:27 - 匿名用户

已于6.20上线