

核心服务 - 新功能 #2597

银行代付接口对接

2019-04-24 11:04 - 匿名用户

状态:	进行中	开始日期:	2019-04-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	2019-05-09
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
比较紧急, 请先安排开发, 测试环境预计本周提供。			

历史记录

#1 - 2019-04-24 16:30 - 宋姣姣

- 文件 ZxpayClient.jar 已添加
- 计划完成日期 被设置为 2019-05-09
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户

先根据接口文档开发。有问题记下来, 等提供接口对接人后, 一起反馈出来

#2 - 2019-04-29 14:56 - 匿名用户

- 文件 MerchantSecretKey20190429.xls 已添加

正式环境参数

#3 - 2019-04-30 13:50 - 匿名用户

- 文件 跑腿测试.xls 已添加

开发电脑已经可以直接访问测试ip

接口开发顺序如下:

- 1、单笔代付
- 2、单笔查询
-
- 3、对账请求
- 4、对账下载
-

- 5、批量代付
- 6、批量查询

所有接口优先开发【对私】最后开发【对公】

#4 - 2019-04-30 15:38 - 匿名用户

- 状态从待开发变更为进行中

文件

Test2.java	4.22 KB	2019-04-24	匿名用户
代付通讯接口V1.8.pdf	1.15 MB	2019-04-24	匿名用户
ZxpayClient.jar	55 KB	2019-04-24	宋姣姣
MerchantSecretKey20190429.xls	4 KB	2019-04-29	匿名用户
跑腿测试.xls	18.5 KB	2019-04-30	匿名用户