

核心服务 - 新功能 #2626

【接口-非车险-慕总】爱怡

2019-04-26 14:12 - 匿名用户

状态:	已拒绝	开始日期:	2019-04-26
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			

历史记录

- #1 - 2019-04-30 08:52 - 匿名用户
- 状态 从 13 变更为 待开发
 - 指派给 从 匿名用户 变更为 宋 姣姣

请安排崔玉亮开发

- #2 - 2019-05-29 15:35 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户

- #3 - 2019-06-12 14:13 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 宋 姣姣
 - 优先级 从 高 变更为 紧急

- #4 - 2020-04-17 09:22 - 宋 姣姣
- 状态 从 待开发 变更为 已拒绝

已分家，暂不处理

文件

爱怡接口v1 - 简版.docx	22.3 KB	2019-04-26	匿名用户
------------------	---------	------------	------