

【速成高级版】结算单编辑页面，推广奖励页面显示不规范，需调整

2018-09-13 09:36 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-09-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
描述			
见附图			

历史记录

#1 - 2018-09-18 19:19 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 反馈

原因：布局不美观
解决方案：重新调整布局

#2 - 2018-09-20 16:55 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 已解决

验证通过

文件

推广奖励.png	120 KB	2018-09-13	匿名用户
----------	--------	------------	------