

状态:	已拒绝	开始日期:	2019-06-03
优先级:	高	计划完成日期:	2019-06-03
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
提出人：陈文杰			
入口：费用政策-费用表新添及编辑			
描述：编辑已有费用表明细以及添加新的费用表明细，点击保存没有反应，返回后数据也没有保存			

历史记录

- #1 - 2019-05-15 18:24 - 匿名用户
- 主题从【易保通】基础数据 变更为 【易保通】基础数据【提出人：陈文杰】
- #2 - 2019-06-03 16:51 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2019-06-03
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 开始日期 从 2019-05-14 变更为 2019-06-03
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #3 - 2019-06-03 17:33 - 匿名用户
- 状态从 进行中 变更为 已拒绝
- % 完成 从 0 变更为 100

原因：经测试，本地主干代码无此问题，智泽通管理系统无此问题，可能原因鼎慧保发版没发成功。

文件

29EB7HWC7[70LSZ{D[B_C]F.png	14 KB	2019-05-14	匿名用户
M'OE67R5CJQR(M_{S})1K@I.png	15.5 KB	2019-05-14	匿名用户