

易保通-B/S管理系统 - 错误 #2870

【易保通】结算对账。结算单编辑页面排量/出险次数/核载质量/预期赔付率/交商合计预期赔付率没有限制数字,建议像"本次返还金额"一样限制输入,因为保存时在检查弹出提示有延迟【提出人：王晓峰】

2019-05-14 17:45 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2019-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-08-20
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
描述			
提出人：王晓峰 入口：结算对账-费用结算-编辑 描述：14.结算单编辑页面排量/出险次数/核载质量/预期赔付率/交商合计预期赔付率没有限制数字,建议像"本次返还金额"一样限制输入,因为保存时在检查弹出提示有延迟			
子任务:			
错误 # 3816:【费用结算】结算单编辑页面，保存时会报错，见附图，2次报错不同，请找出原因并修改			已解决
错误 # 3817:【费用结算】结算单编辑页面，修改字段的提示语不明确，没有体现出最大长度包不包含小数			已解决
错误 # 3818:【费用结算】结算单编辑页面，出险次数输入超过4位保存后该字段变为空			已解决

历史记录

#1 - 2019-05-15 18:13 - 匿名用户

- 主题 从
【易保通】结算对账。结算单编辑页面排量/出险次数/核载质量/预期赔付率/交商合计预期赔付率没有限制数字,建议像"本次返还金额"一样限制输入,因为保存时在检查弹出提示有延迟 变更为
【易保通】结算对账。结算单编辑页面排量/出险次数/核载质量/预期赔付率/交商合计预期赔付率没有限制数字,建议像"本次返还金额"一样限制输入,因为保存时在检查弹出提示有延迟【提出人：王晓峰】

#2 - 2019-06-03 11:31 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2019-06-03
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 开始日期 从 2019-05-14 变更为 2019-06-03
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#3 - 2019-06-03 15:24 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- % 完成 从 0 变更为 100

原因：限制结算单编辑页面数字类型长度

#4 - 2019-08-20 09:42 - 匿名用户

- 状态 从 反馈 变更为 重新打开

需修改子问题

#5 - 2019-08-20 17:54 - 匿名用户

- 状态 从 重新打开 变更为 进行中
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#6 - 2019-08-20 17:55 - 匿名用户

- 状态从 进行中 变更为 反馈

原因：子问题已修改完成，具体描述看子问题

#7 - 2019-08-22 09:50 - 匿名用户

测试环境验证通过。已修改为：

1. 排量、核载质量、预期赔付率、交商合计预期赔付率限制输入100以内
2. 出险次数限制输入3位
3. 核保因子限制输入1000以下

#8 - 2019-08-23 10:02 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 已解决

正式验证通过