

## 核心服务 - 新功能 #2884

### 【接口-非车险-统一】泰康

2019-05-16 10:56 - 匿名用户

状态:	需求评审	开始日期:	2019-05-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
<b>描述</b>			
技术支持时间：5.24-5.29 由于老产品5月底下架，需要5月底之前完成上架。			

#### 文件

附件1-统一19版住院保补充协议2019-5-9.docx	24.9 KB	2019-05-16	匿名用户
附件2-统一渠道2019版住院保需求说明书.docx	1.24 MB	2019-05-16	匿名用户