

【万舜】万舜费用结算相关升级

2019-05-22 17:35 - 赵 福来

状态:	已确认	开始日期:	2019-05-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	2019-05-28
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述 因为万舜现在有一套自己的结算流程，现在咱们的系统基本支持，现在需要针对万舜做一些优化。 1、保单结算数据导入时，对账批次号由自动生成改为可以填写，若用户进行了填写则对账批次号为用户填写内容。若用户没有进行填写则对维持原逻辑的自动生成规则自动生成。 2、保单结算数据导入完成前，若用户没有填写对账批次号，则弹窗提醒用户：对账批次号未填写将自动生成是否继续。 3、保单结算导入完成后，若找到了对应的结算单，无论核对结果如何，都将对账批次号同步到对应的结算单中（结算单中增加对账批次号字段）。 4、在结算单中增加对账批次号作为查询条件（模糊查询）。 5、应结费用汇总中增加对账批次号查询条件（模糊查询）、佣金支付方式查询条件。 6、将寿险系统中用户的员工性质字段在车险系统的用户管理中进行显示。			

历史记录

#1 - 2019-05-23 08:34 - 匿名用户

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#2 - 2019-05-23 09:04 - 宋 姣姣

- 计划完成日期 被设置为 2019-05-28

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#3 - 2019-05-24 08:41 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 进行中

- 开始日期 从 2019-05-22 变更为 2019-05-24

#4 - 2019-05-24 11:06 - 赵 福来

补充

- 1、除第6条外，剩余需求为通用需求，第六条需求只针对万舜。
- 2、第五条需求，将对账批次号显示到列表页面作为一个显示列。

#5 - 2019-05-24 16:38 - 匿名用户
- 状态从进行中变更为反馈
- %完成从0变更为100

已开发完成；
注：补充第二条中，已与赵福来商定，只添加查询条件，不在列表展示；

#6 - 2019-07-16 11:19 - 匿名用户
- 状态从反馈变更为测试中

#7 - 2019-07-16 11:21 - 匿名用户
- 状态从测试中变更为测试通过

#8 - 2019-07-18 18:54 - 匿名用户
- 状态从测试通过变更为已确认