

易保通-核心服务 - 错误 #3030

【全联】武汉地区人保API接口报价提示“请求被中止: 未能创建 SSL/TLS 安全通道”

2019-05-30 17:05 - 岳香

状态:	已拒绝	开始日期:	2019-06-10
优先级:	紧急	计划完成日期:	2019-06-10
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
提出人: 岳香 机构: 全联保险			
描述: 使用人保API接口报价时, 系统提示“请求被中止: 未能创建 SSL/TLS 安全通道。”导致报价失败且无法提核。请排查是什么原因导致。			

历史记录

#1 - 2019-06-10 10:01 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2019-06-10
- 状态从 新建 变更为 开发中
- 开始日期 从 2019-05-30 变更为 2019-06-10
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2019-06-10 14:09 - 匿名用户

- 文件 人保https.png 已添加

原因: 保险公司对接人员告知https证书没有准备好, 以前的已经过期了, 等对方准备好后, 查看是否有问题。

#3 - 2019-07-24 14:14 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 60

原因: 跟保险公司沟通, 近期没有证书的变动, 新的证书还没有下来, 也不确定什么时候能有新的证。现在存在无法调用https链接的问题。尝试过忽略证书验证, 客户端开启安全协议, 都试过了, 封装的调用方法里面有忽略证书验证的代码, 添加协议也不好, 目前还没有找到别的可以解决的方法。使用postman, 设置验证证书为off。可以调通链接。

#4 - 2019-07-25 08:31 - 匿名用户

原因: fiddler不能抓取postman提交的https数据

#5 - 2019-08-21 15:33 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 已拒绝
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- % 完成 从 60 变更为 100

原因: 人保对接人员已通知更新了https证书, 现已可以正常访问

文件

人保报价.png	75.2 KB	2019-05-30	岳香
----------	---------	------------	----

测试车辆信息.xls	18.5 KB	2019-05-30	岳香
湖北车辆.xls	156 KB	2019-05-30	岳香
人保https.png	10.5 KB	2019-06-10	匿名用户