

易保通-核心服务 - 错误 #3042

【众鑫车联】B/S版及网站问题汇总。

2019-05-31 15:20 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2019-05-31
优先级:	紧急	计划完成日期:	2019-05-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
任俊琳提出			
详情见附件			

历史记录

#1 - 2019-06-03 08:40 - 匿名用户

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2019-06-03 08:42 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2019-05-31

- 状态从 *进行中* 变更为 *反馈*

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

原因：修改BS机构管理添加热线电话、邮箱等修改字段；修改保险产品添加是否是合作品牌字段；鼎慧保网站修改公共头部、底部机构简称为动态设置；修改鼎汇保“关于我们”页面为文章展示。

#3 - 2019-06-06 15:25 - 匿名用户

- 状态从 *反馈* 变更为 *已确认*

#4 - 2019-06-06 15:25 - 匿名用户

- 状态从 *已确认* 变更为 *已解决*

文件

众鑫车联网站问题.docx	3.24 MB	2019-05-31	匿名用户
---------------	---------	------------	------