

核心服务 - 新功能 #3087

测试

2019-06-06 13:59 - 匿名用户

状态:	已确认	开始日期:	2019-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			

历史记录

#1 - 2019-06-06 13:59 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已拒绝

#2 - 2019-06-06 14:01 - 匿名用户

- 状态从 已拒绝 变更为 已关闭

#3 - 2019-06-06 14:01 - 匿名用户

- 状态从 已关闭 变更为 新建

#4 - 2019-06-06 14:01 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#5 - 2019-06-06 14:02 - 匿名用户

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#6 - 2019-06-06 14:02 - 匿名用户

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#7 - 2019-06-06 14:02 - 匿名用户

- 状态从 需求评审 变更为 UI设计

#8 - 2019-06-06 14:02 - 匿名用户

- 状态从 UI设计 变更为 UI设计中

#9 - 2019-06-06 14:02 - 匿名用户

- 状态从 UI设计中 变更为 UI设计评审

#10 - 2019-06-06 14:02 - 匿名用户

- 状态从 UI设计评审 变更为 待开发

#11 - 2019-06-06 14:03 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 详细设计

#12 - 2019-06-06 14:03 - 匿名用户

- 状态从 详细设计 变更为 开发中

#13 - 2019-06-06 14:03 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#14 - 2019-06-06 14:03 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试中

#15 - 2019-06-06 14:04 - 匿名用户

- 状态从 测试中 变更为 测试通过

#16 - 2019-06-06 14:04 - 匿名用户

- 状态从 测试通过 变更为 已确认