

易保通-核心服务-新功能 #3111

【智择通】出单中新2.0需求

2019-06-11 16:28 - 赵福来

状态:	开发中	开始日期:	2019-08-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	100%
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	2019-06-17
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	10%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:	2019-06-11	测试进度:	0%
描述			
出单中心2.0需求，详情请见附件			
子任务:			
新功能 # 3464: 人保三代、河南电销系统出单中心逻辑对接			开发中
错误 # 3806: 【人保电销】投保单下载，车险投保单-从保险公司下载-车险投保单，输入车牌号后点击下载报错。			已拒绝
错误 # 3810: 【人保电销】下载多个保单时，在保单下载日志中点查询按键报错（事务与另一个进程被死锁在锁资源上）。			已拒绝
错误 # 3811: 【人保电销】投保单下载，使用车架号下载投保单，选择交强险保单，点击确定后报错。			已拒绝
错误 # 3813: 【人保电销】保单下载，保单下载失败。			已拒绝
错误 # 3820: 【人保电销】保单下载，下载保单是设置的签单日期和下载成功后的签单日期显示不一致。			已拒绝

历史记录

#1 - 2019-06-11 16:28 - 赵福来

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2019-06-11 16:28 - 赵福来

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2019-06-11 16:28 - 赵福来

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2019-06-11 16:54 - 匿名用户

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2019-06-11 17:50 - 匿名用户

- 详细设计开始时间 被设置为 2019-06-11

- 详细设计进度 被设置为 10%

统计各保险公司特点收集

#6 - 2019-06-11 17:50 - 匿名用户

- 状态从待开发变更为详细设计

#7 - 2019-06-12 17:43 - 匿名用户

- 详细设计进度从10%变更为30%

#8 - 2019-06-18 09:03 - 匿名用户

- 状态从详细设计变更为开发中

- 详细设计进度从30%变更为100%

- 实际开发开始时间被设置为2019-06-17

- 开发进度从0%变更为10%

#9 - 2019-06-19 15:09 - 赵福来

需求补充：

因各保险公司不同，所以在保险公司报价成功后触发询问是否下载事件，应该已可以在保险公司查询到对应投保单时为准。

#10 - 2019-07-08 16:03 - 赵福来

需求补充：

因为各个保险公司的核保页面不同，为了做到统一的效果，现在将需求更改为点击“去核保”则跳转到投保单查询页面，将对应的投保单（报价单）号填写到查询条件中，由用户自行查询。

#11 - 2019-10-18 11:18 - 赵福来

1.投保单下载（除去获取支付信息）的地方不需要选择礼品。

2.太保不需要下载非车险。

3.获取支付信息同步投保单信息时如果不选礼品，则对应投保单内的礼品相关不做变动，若选择礼品则将所选的礼品同步到投保单中。

#12 - 2019-10-22 15:52 - 赵福来

在保险公司系统内若车辆同时投保交强险、商业险，则需要其同时核保成功才会弹窗询问用户是否进行推送。

一个核保成功一个核保失败，或者全部核保失败的不会弹窗询问客户。

文件

出单中心2.0需求.docx

242 KB

2019-06-11

赵福来