

易保通-核心服务 - 优化 #3119

【智择通】费用模板需求开发

2019-06-11 17:39 - 匿名用户

状态:	开发中	开始日期:	2019-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-18
指派给:		% 完成:	75%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2019-06-17
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2019-07-10
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	2019-06-19
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	80%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
政策模板操作流程： 1、增加费用表模板功能页面，用于查询已添加模板并提供添加按钮 2、点击新添按钮跳转到新添模板页面，此页面中可添加一个或多个判断项，且每个判断项支持选择多个选项。 3、费用表模板与费用表功能为两个独立功能，费用表优先级高于费用表模板。如果一个出单账号配置了费用政策表也配置了费用表模板，则以费用政策表为准。 4、费用表模板配置页面中用于选择所需要用到的费用表模板，并在此页面中填写相应的费用比例，模板支持多选。 5、设置好相应费用表模板后即可生效，导入业务费用结算单、下载保单自动生成结算单、提交到已出单自动生成结算单时系统需根据结算单中信息自动匹配费用表模板中的相关判断项并填写上费用比例。 6、修改费用表模板时应提示此模板已经有相关政策正在使用，是否需要将其他政策一并修改。 以上为模板操作流程，如有疑问请与我联系。			
子任务:			
错误 # 4756:【费用模板】费用表模板查询，点击清除按钮，查询条件保险人为空，点击查询后保险人自动选择为人保财险			开发完成
错误 # 4763:【费用模板】费用表模板查询，列表中创建时间没有显示24小时制			开发完成
错误 # 4767:【费用模板】费用表模板合成查询，点击清除按钮后，点击查询，部门自动变为总经理室			开发完成
错误 # 4769:【费用模板】费用表模板合成查询，查询条件没对齐不美观			开发完成
错误 # 4771:【费用模板】费用表模板合成查询，模板合成，添加费用表模板，弹出页面不美观			开发完成
错误 # 4773:【费用模板】所有的“模版”应写为“模板”			开发完成
错误 # 4774:【费用模板】费用表模板合成查询，新添编辑时，右侧显示无用滚动条			开发完成
错误 # 4775:【费用模板】费用表模板查询、费用表模板合成查询，左上角菜单导航当前页面应显示为不可点击			开发完成
错误 # 4781:【费用模板】费用表模板查询，新添模板，部分操作项数字填写过大会变成小数			开发完成
错误 # 4783:【费用模板】费用表模板合成查询，新添模板合成，添加费用模板时有些模板添加不上			开发完成
错误 # 4784:【费用模板】费用表模板合成查询，查询列表模板名称应该显示为费用名称			开发完成
错误 # 4792:【费用模板】费用表模板查询，查询列表模板明细中对勾选或未勾选的操作箱没有明确表示			开发完成
错误 # 4928:【费用模板】费用表模板合成查询，新添模板合成，选择冲突的模板合成并复制相同条件，保存时卡死			待开发
错误 # 4929:【费用模板】费用表模板查询，新添模板全选默认条件保存后，列表模板明细只显示业务品质			新建
错误 # 4936:【费用模板】费用表模板合成查询，主机机构修改已下发的模板，提示不能修改，与需求不符			待开发
错误 # 4937:【费用模板】费用表模板查询，新添模板全选操作项，再次点+号只选择几项，点确定仍然显示全部操作项			待开发

历史记录

#1 - 2019-06-12 09:15 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2019-06-12 09:26 - 匿名用户

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2019-06-12 09:27 - 匿名用户

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2019-06-13 10:09 - 匿名用户

- 文件 费用政策模板4.0.xlsx 已添加

- 文件 已删除 (费用政策模板2.0.xlsx)

- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#5 - 2019-06-13 10:35 - 宋姣姣

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

- 预计开发开始时间 被设置为 2019-06-17

- 预计开发结束时间 被设置为 2019-06-18

#6 - 2019-06-13 10:37 - 宋姣姣

- 预计开发结束时间 从 2019-06-18 变更为 2019-07-10

#7 - 2019-06-19 15:08 - 匿名用户

- 文件 费用政策模板4.0.xlsx 已添加

- 文件 已删除 (费用政策模板4.0.xlsx)

#8 - 2019-06-21 14:26 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 详细设计

- 开始日期 从 2019-06-11 变更为 2019-06-21

#9 - 2019-06-28 08:59 - 匿名用户

- 状态 从 详细设计 变更为 开发中

#10 - 2019-06-28 10:48 - 匿名用户

- 文件 QQ图片20190628105058.png 已添加

- 文件 QQ图片20190628105103.png 已添加

模板明细编辑页面中--模板查询--查询条件变更，去掉“所属机构”、“保险人”两个查询条件，取值方式从模板合成查询新添页面中所选择的所属机构中进行选择。

#11 - 2019-07-01 07:54 - 匿名用户

- 开始日期 从 2019-06-21 变更为 2019-06-19

- 实际开发开始时间 被设置为 2019-06-19

- 开发进度 从 0% 变更为 40%

费用表模版除与合成限制有关都已开发完成

#12 - 2019-07-01 17:24 - 匿名用户
- 开发进度 从 40% 变更为 50%

费用表模版合成编辑功能进行中(先做编辑);费用表模版除与合成限制有关都已开发完成

#13 - 2019-07-02 09:18 - 匿名用户
- 文件 DSC4F@}1Q`YV~H@5TT_BW60.png 已添加

模版合成查询页面的查询条件中去掉 “ 政策别名 ” 查询条件

#14 - 2019-07-02 17:30 - 匿名用户
- 开发进度 从 50% 变更为 60%

选择模版进行保存中

#15 - 2019-07-03 08:43 - 匿名用户
- 描述 已更新。

#16 - 2019-07-03 08:46 - 匿名用户
- 文件 费用政策模板4.0.xlsx 已添加

#17 - 2019-07-03 08:46 - 匿名用户
- 文件 已删除 (费用政策模板4.0.xlsx)

#18 - 2019-07-03 17:31 - 匿名用户
模版合成保存中

#19 - 2019-07-04 18:28 - 匿名用户
保存数据到费用表主子表中

#20 - 2019-07-05 17:32 - 匿名用户
已能正常保存,模版合成查询也已做完

#21 - 2019-07-08 17:33 - 匿名用户
- 开发进度 从 60% 变更为 70%

下发逻辑基本完成

#22 - 2019-07-09 17:42 - 匿名用户
未完成：添加限制条件，选择模版将模版操作明细重新组合,其他限制条件

#23 - 2019-07-10 17:37 - 匿名用户
- 开发进度 从 70% 变更为 80%

编码完成

文件			
QQ图片20190628105058.png	16.1 KB	2019-06-28	匿名用户
QQ图片20190628105103.png	17.8 KB	2019-06-28	匿名用户

DSC4F@}1Q`YV~H@5TT_BW60.png	13.9 KB	2019-07-02	匿名用户
费用政策模板4.0.xlsx	38.3 KB	2019-07-03	匿名用户