

易保通-B/S管理系统 - 优化 #3135

【万舜寿险】费用核算功能相关升级

2019-06-13 17:00 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2019-06-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	2019-06-17
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	2019-06-19
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
1、业务费用汇总查询列表中增加一个按键“导出全部明细”。			
2、业务费用汇总查询列表中增加“实际支付人”、“所属经理”、“所属总监”。			
3、增加汇总佣金查询列表，其为机构打包费用查询、续年服务津贴查询，特别佣金查询的汇总。			
4、业务费用汇总导出明细中增加：保险公司、缴费年期、保单年度、业务员			
5、业务费用汇总中增加：针对每个业务员的：机构打包费用、续年服务津贴、特别佣金			

历史记录

- #1 - 2019-06-18 15:30 - 匿名用户
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2019-06-18 15:30 - 匿名用户
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2019-06-18 15:30 - 匿名用户
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2019-06-18 15:30 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- 开始日期 从 2019-06-13 变更为 2019-06-17
- % 完成 从 0 变更为 40
- #5 - 2019-06-19 14:09 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- % 完成 从 40 变更为 100
- 实际开发开始时间 被设置为 2019-06-17
- 实际开发结束时间 被设置为 2019-06-19

- 开发进度 从 0% 变更为 100%

#6 - 2019-11-25 13:50 - 匿名用户

- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

#7 - 2019-11-25 13:50 - 匿名用户

- 状态 从 测试通过 变更为 已确认