

易保通-B/S管理系统 - 优化 #3203

【BS改版】首页功能、业务统计和整体框架改版

2019-06-21 16:33 - 周 方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2019-11-11
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	69%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.90 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	100%
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2019-07-15
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2019-08-02
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	2019-08-22
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
为了提高我们系统的用户体验，使系统操作更简洁、得体、大方，特提出本次改版需求，BS改版设计的首页的业务统计和基本功能页面改版需求提出，其中包括BS页面整体框架的修改，修改成多标签切换的形式需求提出。具体见附件。			
子任务:			
错误 # 4823: 【BS改版】车险报价与别的页面显示不一致，应有空隙			已关闭
错误 # 4824: 【BS改版】多个标签显示时，出现下拉标签，点击红框位置功能不切换			测试通过
错误 # 4826: 【BS改版】搜索菜单，清空查询条件时点击空白处不能关闭查询结果显示			测试通过
错误 # 4827: 【BS改版】展开菜单栏时，点击菜单收缩按钮，关闭时会显示打开的菜单栏			测试通过
错误 # 4833: 【BS改版】推广奖励结算，名称过长时删除按钮显示不美观			测试通过
错误 # 4847: 【BS改版】车险投保单查询条件下拉框显示蓝条框			测试通过
错误 # 4851: 【BS改版】非车险投保，配置了司乘险保险方案，投保编辑界面显示为空			测试中
错误 # 4853: 【BS改版】团队用户，选择一条数据进入编辑，下方显示数据会消失			待开发
错误 # 4855: 【BS改版】缴费方式，新添缴费方式提示提交成功，不显示新添的缴费方式			重新打开
错误 # 4857: 【BS改版】出单点，选择一条数据进入编辑界面点击保存，报错			反馈
错误 # 4859: 【BS改版】费用表模板合成查询，点击下载，一直缓冲界面F12报错			开发完成
错误 # 4870: 【BS改版】押金管理，新添界面添加抵用记录明细，显示空白			测试通过
错误 # 4871: 【BS改版】押金管理，新添后，编辑界面点击VIN，无反应F12报错			测试通过
错误 # 4875: 【BS改版】资金转账查询，新添一条记录保存后，再次打开不显示资金转账日期，转账账号			测试中
错误 # 4876: 【BS改版】统计分析，业务统计-按机构，点击查询提示错误			待开发
错误 # 4879: 【BS改版】非车险投保，选择产品填写信息后点击立即投保，F12报错			测试中
错误 # 4880: 【BS改版】费用结算导入，不选择文件直接点击开始载入，一直在加载界面			测试通过
错误 # 4881: 【BS改版】费用结算，新添费用结算填写信息后保存，提示未将对象引用到实例			测试中
错误 # 4882: 【BS改版】车险投保单，从保险公司下载投保单界面，点击返回无作用			测试通过
错误 # 4897: 【BS改版】用户组，用户组编辑权限，经营日报表显示不一致			待开发
错误 # 4903: 【BS改版】网站文章，添加必填项未填写时，点击保存，提示添加成功			测试通过
错误 # 4907: 【BS改版】业务保单，选择一条保单进行编辑，险种显示不美观			待开发
错误 # 4917: 【BS改版】车险报价与别的页面显示不一致，应有空隙			测试通过

错误 # 4954: 【BS改版】非车险投保，编辑界面填写完信息后，点击立即投保无反应	待开发
错误 # 4956: 【BS改版】费用结算，选择一条数据编辑，点击保存提示未将对象引用到实例	待开发
错误 # 4978: 【UAT环境】出单点，选择一条数据点击保存无反应F12报错	测试通过
错误 # 4979: 【UAT环境】缴费方式，新添缴费方式提示提交成功，不显示新添的缴费方式	测试通过
错误 # 4980: 【UAT环境】费用政策，选择一条数据进行编辑，显示两个缓冲加载	测试通过
错误 # 4981: 【UAT环境】业务费用结算，新添界面显示空白	测试通过
错误 # 4982: 【UAT环境】保单配送，选择数据编辑有一个必填项未填时，所有必填项显示红框	测试通过
错误 # 4983: 【UAT环境】资金转账-添加，完善信息后点击保存无反应，F12报错	已确认
错误 # 4984: 【UAT环境】业务统计，按周点击查询报错	已拒绝
错误 # 4985: 【UAT环境】电销客户管理编辑页面，投保单信息显示不美观	测试通过
错误 # 4986: 【UAT环境】维修保养查询，新增界面完善信息后点击保存，提示更新条目时出错	已确认
错误 # 4987: 【UAT环境】回访管理，新添回访记录编辑界面添加回访日志，点击确定无反应	测试通过
错误 # 4988: 【UAT环境】进店车辆，查询条件终保日期显示不美观	已拒绝
错误 # 4989: 【UAT环境】业务保单，新添商业险信息保存成功后，页面信息被清空	测试通过
错误 # 4990: 【UAT环境】分支机构，选择一条数据编辑，点击保存提示保存失败	测试通过
错误 # 4991: 【UAT环境】团队用户，选择一个用户编辑点击保存提示保存失败未将对象引用到实例	测试通过
错误 # 4992: 【UAT环境】贷款机构，查询界面显示错误	已解决
错误 # 4993: 【UAT环境】贷款机构，新添成功后查询界面不显示新添的贷款机构	测试通过
错误 # 4994: 【UAT环境】出单中心配置，选择一条数据编辑，编辑页面显示空白	测试通过
错误 # 4995: 【UAT环境】非车险产品，选择一个产品编辑点击保存时，打开了三个标签页	已拒绝
错误 # 4996: 【UAT环境】职业类别，选择父级为计算机与互联网业，打开编辑显示空白	已拒绝
错误 # 4997: 【UAT环境】机构管理，选择一条数据编辑，点击保存提示保存失败	测试通过
错误 # 4998: 【UAT环境】系统版本，选择一条数据编辑权限，用户管理显示不美观	暂不解决
错误 # 4999: 【UAT环境】投保单编辑礼品时，添加礼品数量未提示大于最高限制	已拒绝
错误 # 5000: 【UAT环境】费用结算，选择一条数据编辑点击保存提示保存成功，点击确定F12报错	已拒绝
错误 # 5001: 【UAT环境】投保单编辑页面，选择快速结算，快速界面编辑界面取消未改成关闭按钮	测试通过
错误 # 5002: 【UAT环境】业务费用结算，状态提交至结算完毕时显示返回按钮应为关闭	已确认
错误 # 5003: 【UAT环境】电销客户管理编辑界面，存在维修保养信息，不点击查询按钮不显示维修记录	已确认
错误 # 5004: 【UAT环境】电销客户管理编辑界面，添加日志时直接点击关闭F12报错	已确认
错误 # 5009: 【UAT环境】费用政策，选择一条数据整套下发，一直在缓冲界面	测试通过
错误 # 5010: 【UAT环境】费用政策，新添费用表编辑费用表明细，点击全选无作用，F12报错	测试通过
错误 # 5011: 【UAT环境】费用政策，选择一条数据点击复制，一直在缓冲界面	测试通过
错误 # 5012: 【UAT环境】投保单编辑页面，添加商业险明细时F12报错	已确认
错误 # 5013: 【UAT环境】费用表模板合成查询，显示空白页	待开发
错误 # 5014: 【UAT环境】费用政策，费用表新添界面，返回按钮应为关闭按钮	测试通过
错误 # 5015: 【UAT环境】投保单状态从核保通过待支付提交至已出单时，提示提交成功，保单异步下载成功	待开发
错误 # 5016: 【UAT环境】费用结算，选择一条数据进入编辑界面，点击关闭-标签未关闭	测试通过
错误 # 5017: 【UAT环境】礼品审核管理，选择数据进入编辑界面，点击关闭时关闭礼品审核管理标签	测试通过
错误 # 5018: 【UAT环境】电销客户管理编辑界面，存在投保单信息不显示	测试通过

历史记录

#1 - 2019-06-21 16:36 - 周方盼

- 指派给 被设置为 周方盼

#2 - 2019-06-21 16:38 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

第一版设计已经评审，待修改后再提开发

#3 - 2019-06-25 10:35 - 周方盼

- 文件 已删除 (BS改版首页的常用功能和业务统计.docx)

#4 - 2019-06-25 10:36 - 周方盼

- 文件BS改版首页的常用功能和业务统计.docx 已添加

#5 - 2019-06-25 10:37 - 周方盼

- 状态从需求待设计 变更为 需求评审

评审完毕

#6 - 2019-07-03 09:21 - 周方盼

- 状态从需求评审 变更为 待开发

#7 - 2019-07-03 09:51 - 周方盼

- 指派给从周方盼 变更为 宋姣姣

此问题紧急度仅次于出单中心2.0和三级分佣，希望本周尽量排入开发计划内。

#8 - 2019-07-11 08:48 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣 变更为 匿名用户

- 预计开发开始时间 被设置为 2019-07-15

- 预计开发结束时间 被设置为 2019-08-02

#9 - 2019-07-17 17:38 - 匿名用户

- 详细设计进度 被设置为 50%

#10 - 2019-07-31 16:31 - 周方盼

- 文件BS改版首页的常用功能和业务统计.docx 已添加

- 文件 已删除 (BS改版首页的常用功能和业务统计.docx)

更新需求文档内容

#11 - 2019-08-01 10:22 - 匿名用户

- 状态从待开发 变更为 开发中

- 开始日期从2019-06-21 变更为 2019-07-15

- 详细设计进度从50% 变更为 100%

- 实际开发开始时间 被设置为 2019-08-22

- 开发进度从0% 变更为 40%

#12 - 2019-08-01 10:23 - 匿名用户

- %完成从0 变更为 40

#13 - 2019-08-05 15:24 - 周方盼

- 文件 已删除 (BS改版首页的常用功能和业务统计.docx)

#14 - 2019-08-05 15:25 - 周方盼

- 文件BS改版首页的常用功能和业务统计.docx 已添加

追加消息提醒具体需求和设计

#15 - 2019-08-05 17:19 - 周方盼

- 文件BS改版首页的常用功能和业务统计.docx 已添加
- 文件 已删除 (BS改版首页的常用功能和业务统计.docx)

更新需求文档

- #16 - 2019-08-07 16:41 - 周 方盼
- 文件BS改版首页的常用功能和业务统计.docx 已添加
 - 文件 已删除 (BS改版首页的常用功能和业务统计.docx)

加入左侧收缩菜单 二级菜单展示需求

- #17 - 2019-11-11 14:14 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
 - % 完成 从 40 变更为 80
 - 开发进度 从 40% 变更为 100%

文件

BS改版首页的常用功能和业务统计.docx	1.02 MB	2019-08-07	周 方盼
-----------------------	---------	------------	------