

【苏州华成】业务外勤（业务员）不应该拥有投保单作废权限

2019-06-27 17:16 - 岳香

状态:	已解决	开始日期:	2019-06-27
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2019-07-17
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2019-07-19
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	2019-07-18
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	2019-07-18
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	100%
详细设计结束时间:			
描述			
提出人：朱骏豪			
描述：业务外勤（业务员）不应该拥有投保单作废权限，近期发现大批量已出单业务数据被业务员直接作废。业务员权限用户登录系统后，投保单编辑页面【其他操作】中的作废功能不允许使用。			

历史记录

- #1 - 2019-07-02 09:00 - 匿名用户
 - 状态从 需求评审 变更为 待开发

- #2 - 2019-07-02 09:01 - 匿名用户
 - 指派给从 匿名用户 变更为 宋姣姣

- #3 - 2019-07-11 08:55 - 宋姣姣
 - 指派给从 宋姣姣 变更为 陈文杰
 - 预计开发开始时间 被设置为 2019-07-17
 - 预计开发结束时间 被设置为 2019-07-19

- #4 - 2019-07-22 08:17 - 陈文杰
 - 状态从 待开发 变更为 开发中
 - 实际开发开始时间 被设置为 2019-07-18

- #5 - 2019-07-22 08:19 - 陈文杰
 - 状态从 开发中 变更为 开发完成
 - 实际开发结束时间 被设置为 2019-07-18
 - 开发进度 从 0% 变更为 100%

限制了业务外勤作废投保单的权限，如果同时拥有更高权限，以更高权限为准。

#6 - 2019-07-30 14:34 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

C/S端已验证，验证通过

#7 - 2019-08-02 08:47 - 匿名用户

- 状态从 测试通过 变更为 已确认

#8 - 2019-08-02 09:15 - 岳香

- 状态从 已确认 变更为 已解决

- 测试进度从 0% 变更为 100%