

【通用】消息群发

2019-07-10 16:24 - 赵福来

状态:	需求评审	开始日期:	2019-07-10
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:	2019-07-17	详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
需要增加消息群发功能，详细需求请见附件。			

历史记录

- #1 - 2019-07-10 16:25 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2019-07-10 16:25 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2019-07-10 16:25 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2019-07-15 09:31 - 赵福来
- 文件 已删除 (消息群发.docx)
- #5 - 2019-07-15 09:34 - 赵福来
- 文件 消息群发.docx 已添加
- #6 - 2019-07-15 13:39 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 宋 姣姣
- 预约开发日期 被设置为 2019-07-17

文件

消息群发.docx	159 KB	2019-07-15	赵福来
-----------	--------	------------	-----