

【通用】新渤海投保单下载

2019-07-15 11:20 - 赵福来

状态:	开发完成	开始日期:	2019-07-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2019-08-05
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2019-08-07
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
应市场需求，现在需要做新渤海投保单下载对接。 出单账号：132049602 出单密码：BPICwx3202 https://pspcc.bpic.com.cn/app/#/			

历史记录

#1 - 2019-07-15 11:20 - 赵福来

- 状态从新建 变更为 需求待设计

#2 - 2019-07-15 11:20 - 赵福来

- 状态从需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2019-07-15 11:21 - 赵福来

- 状态从需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2019-07-15 11:21 - 赵福来

- 状态从需求评审 变更为 待开发

#5 - 2019-08-01 15:50 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣 变更为 陈文杰

- 预计开发开始时间 被设置为 2019-08-05

- 预计开发结束时间 被设置为 2019-08-07

#6 - 2019-08-14 14:49 - 陈文杰

- 指派给从陈文杰 变更为 匿名用户

#7 - 2019-08-20 08:37 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2019-08-20 08:37 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

新渤海投保单下载已完成