

易保通-核心服务 - 新功能 #3427

【经典】用户管理系统对接（编写接口、数据录入）

2019-07-17 09:43 - 匿名用户

状态:	开发完成	开始日期:	2019-07-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2019-07-29
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2019-08-02
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
对接原因：经典方与我方合作但由于业务员资料为公司宝贵资料需进行加密处理后提供给我们，所以需与经典现在使用的管理系统进行对接，由我们提供用户管理及部门管理的增删改权限接口与经典系统进行对接，所使用的用户资料为加密资料，样例资料见附件（如有疑问请与我联系） 对接材料：样例材料见附件，其中部分字段需注意；如：部门,在经典公司中只有总公司经典，但设立很多部门，据不完全统计约218个部门，层级只有两层关系，即一级部门、二级部门。客户提供数据时会将部门连同业务员一并提供，请做好业务员与部门之间关联关系。 对接内容：1、数据导入：由于客户现已有用户的基础数据，所以需要将之前的数据全部导入到系统中，通过Excel的形式提供给我们我们需要将其中的数据按照其相关逻辑导入到系统中作为基础数据，后续的增、删、改等操作由接口完成。 2、编写接口：客户在导入了基础数据后，如果有需要针对此数据做相应变更的时候可通过我们提供的接口进行相应增删改操作（其中包括部门的增删改）从我们系统方手动做的增删改操作无需回传给经典方。			

历史记录

- #1 - 2019-07-17 10:36 - 匿名用户
- 主题 从 【经典】用户管理系统对接（编写接口） 变更为 【经典】用户管理系统对接（编写接口、数据录入）
- #2 - 2019-07-19 08:58 - 匿名用户
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #3 - 2019-07-19 08:58 - 匿名用户
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #4 - 2019-07-19 08:58 - 匿名用户
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #5 - 2019-07-19 08:59 - 匿名用户
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

请先提供一下把接口文档

#6 - 2019-07-25 09:39 - 宋姣姣

- 计划完成日期 被设置为 2019-08-02
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 陈文杰
- 开始日期 从 2019-07-17 变更为 2019-07-29

#7 - 2019-07-25 09:40 - 宋姣姣

- 计划完成日期 已删除 (2019-08-02)
- 预计开发开始时间 被设置为 2019-07-29
- 预计开发结束时间 被设置为 2019-08-02

#8 - 2019-07-30 11:00 - 匿名用户

接口中部门的删除功能、用户删除功能不用对接，只做增、改功能即可。

#9 - 2019-08-05 09:31 - 陈文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- 开发进度 从 0% 变更为 80%

接口联调中，数据录入暂未提供数据。

#10 - 2019-08-13 10:42 - 陈文杰

按照经典方需求，用户接口已加入归属部门字段，并把最新的接口文档发给经典方，经典方说他们那边加上再试试，等待经典方联调

#11 - 2019-08-21 11:16 - 陈文杰

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- 开发进度 从 80% 变更为 100%

人员数据已录入智择通正式数据库，接口已发布正式环境

文件

经典业务员导入模板.xls	35.5 KB	2019-07-17	匿名用户
---------------	---------	------------	------