

【新大众寿险】基本法微调

2019-07-25 10:05 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2019-07-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
应客户需求现在需要将新大众的基本法进行微调： 基本法修改：寿险双佣，0-999不发放，1000-1999发60%，2000-2999发80%，3000往上100%，这个具体的百分比数值跟金额数值做成可调的。 晋升增加条件：业务员升为经理、经理升总监，增加一个晋升条件，三个月FYC大于等于2000。 此需求请务必于8月份之前开发完成			

历史记录

- #1 - 2019-07-25 10:05 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2019-07-25 10:05 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2019-07-29 10:43 - 匿名用户
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2019-07-30 17:13 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #5 - 2019-07-31 16:49 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- % 完成 从 0 变更为 100

原因：新需求
解决方案：按照需求调整代码

#6 - 2019-11-25 11:17 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#7 - 2019-11-25 11:17 - 匿名用户

- 状态从 测试通过 变更为 已确认