

易保通-核心服务 - 错误 #3857

【捷顺】捷顺业务迁移

2019-09-05 11:15 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2019-09-05
优先级:	紧急	计划完成日期:	2019-09-12
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
沈喆提出			
捷顺店面原因导致需要业务数据迁移，将原机构“新港广丰”机构删除。将机构中2019年1月1日~2019年8月31日的业务数据转移到机构“普陀沃尔沃”中，并将业务数据中的“机构名称”“业务员名称”“内勤名称”“渠道”四个字段，修改为“普陀沃尔沃”机构所对应字段。其中业务员全部更为“钱泽成”。如有疑问请与我联系。 业务数据范围：新港广丰 2019年1月1日~2019年8月31日的业务数据（包含结算单、保单、投保单、保单费用结算） 机构变更：新港广丰 变更为 普陀沃尔沃 渠道变更：上海新港-广丰 变更为 上海世之沃-沃尔沃 业务员：挂 钱泽成 内勤：挂 钱泽成 需删除的机构ID：G5003006 数据迁移到机构ID：G5003004			
请于9月20号前迁移完成。			

历史记录

#1 - 2019-09-05 11:40 - 匿名用户

- 描述 已更新。

#2 - 2019-09-10 14:18 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 待开发

#3 - 2019-09-11 11:26 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 匿名用户

注意：脚本先在测试库写完，验证无误后，找王晓峰确认脚本后，再到正式库更新一条，测试无误，再全部执行。

#4 - 2019-09-12 08:45 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2019-09-12

- 状态从 待开发 变更为 开发中

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#5 - 2019-09-12 14:28 - 匿名用户

- 文件 3857.sql 已添加

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

- % 完成从 0 变更为 100

原因：SQL脚本已确认，并在捷顺服务器执行。附件内容为SQL脚本。

#6 - 2019-09-17 09:11 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 已确认

#7 - 2019-09-17 09:12 - 匿名用户

- 文件 J3K3JGDEN15~PH5H8_8A47.png 已添加

- 状态从 已确认 变更为 已解决

文件

3857.sql	1.69 KB	2019-09-12	匿名用户
J3K3JGDEN15~PH5H8_8A47.png	78.2 KB	2019-09-17	匿名用户