

易保通-C/S管理系统 - 优化 #397

优化 #5798: 【江苏统一】嵇华：业务费用结算查询页面增加使用性质查询条件。

2018-09-17 15:44 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-09-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
【江苏统一】嵇华：业务费用结算查询页面增加使用性质查询条件。			

历史记录

#1 - 2018-11-01 08:40 - 岳 香

- 跟踪 从 错误 变更为 优化
- 优先级 从 普通 变更为 紧急

#2 - 2018-11-01 08:41 - 岳 香

- 优先级 从 紧急 变更为 高

#3 - 2018-11-15 11:32 - 岳 香

- 优先级 从 高 变更为 紧急

#4 - 2018-12-12 18:07 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰

BS和CS管理系统都要改

#5 - 2018-12-26 09:10 - 陈 文杰

- 状态 从 新建 变更为 反馈

cs bs 相应界面都已加入使用性质查询条件

#6 - 2019-01-18 17:17 - 匿名用户

- 状态 从 反馈 变更为 已确认

#7 - 2019-01-18 17:50 - 岳香

- 状态从 已确认 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100