

管理系统 - 优化 #4511

【苏州华成】报行合一权限账号优化

2019-10-17 17:02 - 岳 香

状态:	开发中	开始日期:	2019-10-17
优先级:	高	计划完成日期:	2019-10-24
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:	2019-10-17	详细设计进度:	
预计PRD开始时间:	2019-10-17	预计开发开始时间:	2019-10-24
实际PRD开始时间:	2019-10-17	预计开发结束时间:	2019-10-24
实际PRD完成时间:	2019-10-17	实际开发开始时间:	
需求设计进度:	100%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
提出人：朱骏豪			
描述：将华成报行合一权限按照此需求文档内的描述进行更改。			
补充：			
1、包含“ 计费比例 ”的字段全部隐藏			
2、提交手续费状态功能隐藏			

历史记录

#1 - 2019-10-23 09:39 - 宋姣姣

- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户
- 预计开发开始时间 被设置为 2019-10-24
- 预计开发结束时间 被设置为 2019-10-24

#2 - 2019-10-23 17:23 - 岳 香

- 描述 已更新。

#3 - 2019-10-24 17:15 - 岳 香

- 状态 从 新建 变更为 待开发

#4 - 2019-10-24 17:24 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2019-10-24
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#5 - 2019-10-24 17:26 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 80

报行合一账号优化已完成
CS结算单页面费用信息栏，存在大量空白地方，等待客户确认。

#6 - 2019-10-25 10:54 - 匿名用户

- % 完成 从 80 变更为 100

客户已确认

#7 - 2019-10-28 10:19 - 匿名用户

CS菜单目前无法通过CS代码来控制是否展示，可能要修改frameWorks以及360验证，等待宋姣姣确认。
暂时先测试BS环境。

#8 - 2019-10-28 14:34 - 匿名用户

CS已修改完毕。

#9 - 2019-10-29 15:37 - 匿名用户

CS需要发360验证

文件

报行合一权限.doc	21 KB	2019-10-17	岳 香
------------	-------	------------	-----