

## 核心服务 - 新功能 #4531

### 【智泽通】出单中心2.0-上汽保险系统对接

2019-10-18 13:49 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2019-10-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2019-11-05
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2019-11-19
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
<b>描述</b>			
对接上汽保险系统出单中心功能			

#### 历史记录

#1 - 2019-10-23 14:08 - 赵福来

- 文件 出单中心2.0需求.docx 已添加
- 状态从 新建 变更为 需求待设计

应客户要求，现在需要将上汽报价系统中嵌入出单中心2.0功能，需要实现的功能包括：

- 1、辅助填写报价信息
  - 2、下载投保单信息，自动提交状态
  - 3、推送核保后报价信息，自动提交状态
  - 4、推送付款二维码，自动提交状态
  - 5、监测付款状态、自动下载推送
  - 6、便捷下载投保单、保单
- 具体详情请见需求文档。

上汽出单网址：

<https://dim.insaic.com/dim/#/>

上汽出单账号：

SZHC\_RE\_OPT Pass1234

#2 - 2019-10-23 14:08 - 赵福来

- 状态从需求待设计变更为需求设计中

#3 - 2019-10-23 14:08 - 赵福来

- 状态从需求设计中变更为需求评审

#4 - 2019-10-23 14:09 - 赵福来

- 状态从需求评审变更为待开发

#5 - 2019-11-12 09:44 - 宋姣姣

- 状态从待开发变更为开发中

- 预计开发开始时间被设置为2019-11-05

- 预计开发结束时间被设置为2019-11-19

#6 - 2019-11-18 09:15 - 赵福来

修改需求：

现在暂时对接的内容只包括便捷下载即可。

#7 - 2019-11-19 08:51 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为匿名用户

#8 - 2019-11-19 11:30 - 匿名用户

- 状态从开发中变更为开发完成

- 开发进度从0%变更为100%

上汽出单中心-便捷下载对接已开发完成。

#9 - 2021-04-30 14:18 - 匿名用户

- 状态从开发完成变更为测试通过

#10 - 2021-04-30 14:18 - 匿名用户

- 状态从测试通过变更为已确认

## 文件

出单中心2.0需求.docx

243 KB

2019-10-23

赵福来