

核心服务 - 新功能 #4790

【华成】华成官网开发

2019-11-07 16:41 - 赵福来

状态:	开发完成	开始日期:	2019-11-07
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
应客户需求现在需要重新使用word press开发华成官网，具体需求如下： 如有疑问请随时与我联系			

历史记录

- #1 - 2019-11-07 16:41 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2019-11-07 16:41 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2019-11-07 16:41 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2019-11-07 16:42 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2019-11-08 09:12 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 陈文杰
- #6 - 2020-07-03 16:44 - 陈文杰
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #7 - 2020-07-03 16:44 - 陈文杰
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

华成官网.zip	25.4 MB	2019-11-07	赵 福来
华成官网.doc	227 KB	2019-11-07	赵 福来