

易保通-B/S管理系统 - 错误 #4871

优化 # 3203 (开发完成): 【BS改版】首页功能、业务统计和整体框架改版

【BS改版】押金管理，新添后，编辑界面点击VIN，无反应F12报错

2019-11-14 10:17 - 匿名用户

状态:	测试通过	开始日期:	2019-11-14
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
押金管理，新添后，编辑界面点击VIN，无反应F12报错			

历史记录

- #1 - 2019-11-20 10:58 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发完成
- % 完成 从 0 变更为 100

已解决

- #2 - 2019-11-26 14:36 - 匿名用户
- 状态 从 开发完成 变更为 测试中

- #3 - 2019-11-26 14:36 - 匿名用户
- 状态 从 测试中 变更为 测试通过

文件

押金管理，新添后，点击VIN，无反应F12报错.png	127 KB	2019-11-14	匿名用户
-----------------------------	--------	------------	------