

核心服务 - 新功能 #5056

【河南人保】投保单增加字段：到账时间

2019-12-23 14:56 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2019-12-23
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
在实际生产过程中，虽然投保单的结算状态为结算完毕了，但是客户会跟坐席反应钱没有到账，坐席不知道具体的到账时间，又没有对应的权限查询，会不停的向管理员询问，管理员就需要查询到账时间一一回复，极大地增加了工作量，为了解决这个问题需要实现以下功能。			
1、在投保单查询列表页增加字段“到账时间”改时间需要与银行流水的到账时间一致。			

历史记录

- #1 - 2019-12-27 15:02 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2019-12-27 15:02 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2019-12-27 15:02 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2019-12-27 15:03 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-02-25 11:06 - 宋姣姣
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #6 - 2020-02-25 11:06 - 宋姣姣
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- #7 - 2020-05-28 09:28 - 宋姣姣
- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

#8 - 2020-05-28 09:29 - 宋 姣姣
- 状态从 测试通过 变更为 已确认