

【捷顺】寿险取消必填字段

2020-01-13 09:17 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-01-13
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

应客户需求，现在需要将寿险中一批必填字段修改为非必填字段，且不影响后续的提交状态、生成保单、自动结算。

- 1、投保单中的受益人信息修改为非必填。
- 2、投保单中的主险信息中的缴费方式。（如果不填默认为年缴）
- 3、投保单中的附加险信息的缴费方式。（如果不填默认为年缴）
- 4、投保单中投保人信息中的：证件有效期（默认勾选长期有效）、婚姻状况、职业、邮编、地区、现住址、单位名称、年收入，以及所有的银行卡信息。
- 5、投保单中被保险人信息中的：证件有效期（默认勾选长期有效）、出生日期（根据身份证号码自动带出）、年龄（根据身份证号码自动带出）、婚姻状况、职业、邮编、电话、地区、现住址、单位名称、年收入。

历史记录

#1 - 2020-01-13 09:17 - 赵福来

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2020-01-13 09:17 - 赵福来

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2020-01-13 09:17 - 赵福来

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2020-01-13 09:17 - 赵福来

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2020-02-25 11:06 - 宋姣姣

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2020-02-25 11:07 - 宋姣姣

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#7 - 2020-05-28 09:28 - 宋姣姣

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#8 - 2020-05-28 09:28 - 宋姣姣

- 状态从 测试通过 变更为 已确认