

核心服务 - 新功能 #5086

【人保电销】批量修改银行流水

2020-02-24 16:46 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-02-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2020-02-25
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2020-02-27
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	2020-02-27
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	2020-02-28
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

业务需求：

因为现在非车险银行流水、推广奖励银行流水数据量通常比较大，如果支付失败的话，一条一条改工作量比较大，为了解决这个问题，所以需要新增批量修改支付信息功能。

需求：

1、在银行流水页面增加“批量修改支付信息”，此功能仅对超级管理员开放。点击后可以批量修改所选数据的支付信息。可供修改的支付信息有：姓名、证件号码、手机号、银行、卡号。

历史记录

- #1 - 2020-02-25 13:16 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-02-25 13:17 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-02-25 13:17 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-02-25 13:17 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-02-28 16:24 - 宋 姣姣
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- 预计开发开始时间 被设置为 2020-02-25
- 预计开发结束时间 被设置为 2020-02-27

- 实际开发开始时间 被设置为 2020-02-27
- 实际开发结束时间 被设置为 2020-02-28

#6 - 2020-02-28 16:24 - 宋 姣姣

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#7 - 2020-05-28 09:27 - 宋 姣姣

- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

#8 - 2020-05-28 09:27 - 宋 姣姣

- 状态 从 测试通过 变更为 已确认