

核心服务 - 新功能 #5088

【人保电销】非车险补下功能

2020-02-24 18:49 - 赵福来

状态:	开发完成	开始日期:	2020-02-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2020-02-25
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2020-02-27
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

业务场景

在实际生产环境存在电销坐席先出了车险，客户付款后坐席下载了车险的保单并且自动支付成功，之后补出了一条非车险单子，这时系统是不支持下载的，只能手动导入系统。为了解决这种情况，所以需要将原有的补下非车险保单功能升级。

需求

1、升级车险保单下载日志中的“补下非车险保单”功能，点击后下载当前所选数据所对应的非车险保单，并且根据当前机构配置的、费用表中配置的开关进行直接生成非车险投保单、结算单、银行流水、自动审核银行流水。

历史记录

- #1 - 2020-02-25 13:09 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-02-25 13:12 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-02-25 13:12 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-02-25 13:12 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-02-25 15:47 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 陈文杰
- 预计开发开始时间 被设置为 2020-02-25

- 预计开发结束时间 被设置为 2020-02-27

#6 - 2020-07-03 16:45 - 陈 文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2020-07-03 16:46 - 陈 文杰

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成