

核心服务 - 新功能 #5089

【人保电销】集成环境（人保三代和电销系统）初始化功能

2020-02-24 20:03 - 赵福来

状态:	已拒绝	开始日期:	2020-02-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2020-03-02
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2020-03-04
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

—————业务场景—————

在实际落地培训中，发现客户经常会因为环境问题无法正常使用出单中心功能，甚至导致无法正常打开网页，为了解决类似问题需要增加一键修复功能。

—————需求—————

1、点击右下角图标的右键菜单，一键初始化保险公司运行环境（需要支持多家）。需要初始化的内容有：人保插件、注册表、安全站点、证书、可以参照人保网管（李志明）提供的【环境配置包】

历史记录

#1 - 2020-02-25 13:06 - 赵福来

- 状态从新建变更为需求待设计

#2 - 2020-02-25 13:06 - 赵福来

- 状态从需求待设计变更为需求设计中

#3 - 2020-02-25 13:06 - 赵福来

- 状态从需求设计中变更为需求评审

#4 - 2020-02-25 13:06 - 赵福来

- 状态从需求评审变更为待开发

#5 - 2020-03-01 19:37 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为周方盼

- 预计开发开始时间被设置为2020-03-02

- 预计开发结束时间被设置为 2020-03-04

#6 - 2022-01-12 17:09 - 周方盼

- 状态从 待开发 变更为 已拒绝

出单中心已经不再使用